
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO 
PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky 
MHD na Radlinského ulici 

Kód ITMS 223102200015 
Prijímateľ (názov a sídlo) Hlavné mesto SR Bratislava 
Operačný program Bratislavský kraj 
Prioritná os 1. Infraštruktúra 

Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 

Skupina aktivít 1.2.3 Podpora MHD 
Kód výzvy  OPBK/2012/1.2/09 
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis nie 
 

1. Miesto realizácie projektu 
Okres Obec Ulice Číslo 
Bratislava I Bratislava Floriánske nám., Radlinského, Vazovova - 

 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu  

Ukončenie realizácie aktivít 
projektu  Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) 

02/2012 08/2014 
Celkové oprávnené výdavky 130 319,32 

NFP 123 803,35  Výdavky projektu (v EUR) 
Z toho  

Vlastné zdroje 6 515,97 

 
        3.    Stručný opis projektu1 
Predmetom projektu je vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici ( pre električky a 
autobusy). 
Z technického hľadiska ide o vybudovanie nových zastávok tzv. Viedenského typu na Radlinského ulici (pred daňovým 
úradom): 
pre zastávku v smere do centra: 
• vybudovanie vyvýšeného nástupišťa, čo znamená stavebné úpravy v telese jazdného pruhu, 
• vybavenie nástupišťa prístreškami a štandardným vybavením zastávok v potrebnej kapacite; 
v smere z centra 
• vybudovanie novej prestupnej zastávky pred daňovým úradom s vyvýšeným nástupišťom, 
• vybavenej prístreškami v potrebnej kapacite; automatom na CL, 
• zrušenie zastávky Vazovova medzi Vazovovou a Wilsonovou ulicou; 
Zastávka v smere do centra by slúžila aj ako nástupná zastávka autobusovej linky 94 s priamym prestupom na 
električky. Zastávkou sa skrátila vzdialenosť ku školám a sociálnemu úradu na Vazovovej ulici. Zastávka v smere z 
centra slúži aj pre autobusy liniek 31 a 39, čím sa zabezpečí prestup bez nutnosti peších presunov. 
Ďalej pokračujú (rovnako ako linka č. 59) takisto po električkovom páse až k Račianskemu mýtu.. 
 
 
 

                                                      
1 rozpísať maximálne na 800 znakov 
² v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpísať príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku  pre každú 
horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke 
 



 

 
 

4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu 
Cieľ projektu Podpora čistej mestskej dopravy integráciou zastávok MHD na Radlinského ulici a vybudovaním 

spoločnej prestupnej integrovanej zastávky 
Dosiahnuté 
výsledky projektu 
vrátane 
merateľných 
ukazovateľov 

V rámci projektu Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici bola 
vybudovaná obojstranná zastávka viedenského typu v lokalite pred Daňovým úradom na Radlinského 
ulici. 
Z dopravno-prevádzkového hľadiska sa realizáciou stavby integrovanej zastávky dosiahla: 
integrácia 5 zastávok, na Radlinského ulici smerom k Račianskemu mýtu ( zrušenie zastávok 
električiek bez nástupného ostrovčeka uvoľní priestor IAD,zvýši jej plynulosť v smere Mýtna - 
Vazovova - Radlinského), Na Vazovovej sú zrušené obe zastávky električiek, na Floriánskom nám. 
zanikla jedna zastávka, na Radlinského pred novostavbou sa nebude obnovovať zastávka električiek. 
Ich integráciou vznikla jedna spoločná zastávka pre električky a autobusy, komfortnejšie 
prestupovanie pre cestujúcich MHD, situácia v autobusovej doprave sa upraví výraznejšie, linky z 
Námestia Slobody na Račianskej mýto budú jazdiť cez ulicu Imricha Karvaša. Na Vazovovej zanikne 
autobusová zastávka pred budovou gymnázia, keďže autobusy budú zastavovať na novej 
integrovanej zastávke. 
Územie je prejazdné aj pre IAD. 

 

       5.        Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP² 
Popis príspevku  
k cieľom HP 

1 

Projekt s pomocou nenávratného finančného príspevku umožnil žiadateľovi 
vybudovať a zintegrovať okolité zastávky Floriánskeho námestia - Vazovova pre 
električky a autobusy. Zároveň realizáciou tohto projektu sa zvýši komfort 
cestovania a najmä prestupovania na spoločnej obojstrannej zastávke 
situovanej pred daňovým úradom. 

Názov 
ukazovateľa 
a merná 
jednotka 

Východisková hodnota Cieľová hodnota Dosiahnutá hodnota Plnenie ukazovateľov 
výsledku na úrovni HP 

 
Počet 
bezbariérových 
prístupov 
a opatrení na 
uľahčenie 
orientácie 
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1 

 
1 

 
 

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situácia počas realizácie aktivít projektu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
   

 
  


