

Koordinačný plán rozkopávok na pozemných komunikáciách v hlavnom meste SR Bratislava pre rok 2022



február 2022

Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2022

Por. č.	Ulica	tr.MC	Okres	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
1	Agátová	II.	4	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Agaty	02/2022	12/2022	podvrť, výkop chodník a zeleň	rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 350m
2	Bajkalská	c.I	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
3	Bajkalská	c.I	2	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Mlynské Nivy	02/2022	12/2022	podvrť, výkop chodník a zeleň	
4	Bajkalská	c.I	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Vajnorská 2	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 50 m, odpojová jama - 50m2
5	Balkánska	c.I	5	BVS,a.s.	BA Rusovce Čunovo - sanácia vybraných ČS a modernizácia kanalizačného zberača na Balkánskej ul.	01/2022	12/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, zaťahovanie, lokálne štartovacie jamy	výmena kanalizácie
6	Balkánska	III.	5	MČ BA Rusovce	Revitalizácia autobusového otočiska	11/2021	06/2022	revitalizácia autobusového otočiska,	územie autobusového otočiska, chodník, vozovka, zeleň
7	Balkánska	c.I	5	MAG - OSK	oprava vozovky a chodníka				
8	Baltská	III.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Mierová - Baltská	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
9	Banskobystrická	II.	1	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
10	Bárdošova	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	vozovka - 252m, ZD 3m, rastlý terén 7m, riadené mikrotunelovanie 20m
11	Baštová	III.	1	VNET a.s.	optický prepoj	05/2022	06/2022	výkop káblovej ryhy	
12	Bazová	III.	2	VNET a.s.	optická prípojka	04/2022	05/2022	výkop káblovej ryhy	dl.cca150m
13	Beniakova	VU	4	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova	03/2022	11/2022	rozkopávka	chodník- 3m
14	Betliarska	II.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_KBV_Urpínska	03/2022	06/2022	pretlak+výkop	k.ú.:Petražalka, CKN:3016/26, 3021/5
15	Bičíkova	III.	4	ZS DIS, a.s.	BA_Lamač, Na Vrátkach - VN	03/2022	04/2022	rozkopávka,	realizáciu podmieňuje dodanie a osadenie odber. TS
16	Biskupická	II.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka 50,0m, dlažba 41,5 m, rastlý terén 267,5m,
17	Blagoevova	III.	5	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Blagoevova	02/2022	12/2022	podvrť, výkop chodník a zeleň	rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 130m
18	Blumentálska	III.	1	BVS,a.s.	Blumentálska - sanácia VK	09/2022	10/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena kanalizácie
19	Bojnická	II.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 32,5m; chodník - 75m; rastlý terén - 280m
20	Bosákova	II.	5	VNET a.s.	optický prepoj	04/2022	05/2022	výkop káblovej ryhy	
21	Bridlicová	III.	4	MČ-BA-DNV	oprava-stavebné úpravy komunikácie			oprava-stavebné úpravy	úsek od Delenej po Ul.Leopolda Jablonku - dl. 2x 110 m
22	Brigádnická	II.	4	Slovak Telekom,a.s.	INS FTTH BA Devín 2 pokládka	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	
23	Brianska	c.II	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5m2, chodník - 5m2
24	Bullova	III.	4	ZS DIS, a.s.	BA_Dúbravka, Bullova L494, VNK	09/2000	10/2022	rozkopávka	rozvoj a obnova VN, NN
25	Bystrická	III.	4	MČ-BA-DNV	oprava-stavebné úpravy komunikácie			oprava-stavebné úpravy	dl. cca 430m
26	Bystrická	III.	4	MČ-BA-DNV	oprava-stavebné úpravy chodníka			oprava-stavebné úpravy	párne č.RD dl.cca 276m a nepárne č. RD dl.cca 274m
27	Bystrická	III.	4	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Dev.N.Ves_Lubovníkova	03/2022	06/2022	výkop	Otvory na napojenie na ex. Sieť
28	cesta II/505	c.II	4	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV	02/2022	12/2022	rozkopávka, pokládka HDPE	rozkopávka 2250 zeleň
29	cesta II/505	c.II	4	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Agaty	02/2022	12/2022	podvrť, výkop chodník a zeleň	
30	cesta III/1020	c.III	5	SITEL s.r.o.	Optická trasa BTS hraničný prechod Jarovce - Kittsee	02/2022	12/2022	rozkopávka, pokládka HDPE	2050 m výkop v zeleni a v poli
31	cesta III/1020	c.III	5	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Jarovce – HU Maďarská hranica	02/2022	12/2022	podvrť, výkop chodník a zeleň	rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 11200m
32	Cesta Mládeže	II.	3	MAG - OSK	oprava červeného cyklochodníka v úseku od Vojenskej				
33	Cesta mládeže	II.	3	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Žel.studnička ROTUNDA - Labutí pavilón	02/2022	12/2022	podvrť, výkop chodník a zeleň	rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 200m
34	Cesta mládeže	II.	3	ZS DIS, a.s.	BA_Rača,Železná Studnička,TS709-000,TS	04/2022	08/2022	rozkopávka,	spojková jama pri TS709,cca 3x3m
35	Cesta na Červený most	II.	1	VNET a.s.	optická prípojka	04/2022	05/2022	výkop káblovej ryhy	dl.cca150m
36	Cesta na Kamzík	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 85,5m, rastlý terén 18,5m
37	Cesta na Senec	c.I	2	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Cesta na Senec, stožiar GSM	02/2022	12/2022	podvrť, výkop chodník a zeleň	rozkopávka zeleň, pretlak cesty 300m
38	Cezmínová	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
39	Čajakova	III.	1	VNET a.s.	optická prípojka	05/2022	05/2022	výkop káblovej ryhy	dl.cca100m
40	Čerešňová	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5m2, chodník - 5m2
41	Černockého	II.	3	ZS DIS, a.s.	BA_Rača, Černockého, Kadnárova, Hečkova, VNK	06/2022	08/2022		výmena kábla
42	Červeňáková	III.	4	ZS DIS, a.s.	BA_Lamač, Na Vrátkach - VN	03/2022	04/2022	rozkopávka,	realizáciu podmieňuje dodanie a osadenie odber. TS
43	Čiližská	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Čiližská	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	vozovka - 214m, chodník 353m, rastlý terén 44m, riadené mikrotunelovanie 58,5m
44	Čsl.tankistov	II.	4	MČ BA ZB + MAGI				rekonštrukcia	rekonštrukcia bude riešená v spolupráci s Magistrátom
45	D1 Mierová - Senecká cesta	D1	2	NDS, a.s.	Oprava vozovky diaľnice D1 v Bratislave, ľavý jazdný pás (smer Prístavný most), km 7,500 - 7,200 - stredný jazdný pruh	04/2022	04/2022	oprava vozovky diaľnice D1	práce budú prebiehať počas jedného víkendu
46	D1-009 nad Košickou ul.	D1	2	NDS, a.s.	„Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS“	07/2022	09/2022	výmena 3ks mostných záverov v pravom jazdnom páse, oprava vozovky v príhlom úseku	mostný záver č.1, č.2 a č.3
47	D1-015 Prístavný most	D1	5	NDS, a.s.	„Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS“	06/2022	09/2022	oprava poškodeného 1ks mostného záveru v ľavom jazdnom páse, oprava vozovky v príhlom úseku	mostný záver č.1

Koordináčny plán rozkopávkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2022

Por. č.	Ulica	tr.MC	Okres	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
48	D1-023A - Estakáda Mierová - Senecká,	D1	2	NDS, a.s.	Oprava vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava	04/2022	10/2022	výmena obrusnej vrstvy na mostných objektoch	D1-023A - LJP - 900m*3,5m
49	D2-124 - Estakáda na nábreží L.Svobodu	D2	4	NDS, a.s.	Oprava vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava	04/2022	10/2022	výmena obrusnej vrstvy na mostných objektoch	D2-124 - LJP - 375m*3,5m, PJP - 370m*3,5m
50	D2-130 - Most nad	D2	5	NDS, a.s.	Oprava vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava	04/2022	10/2022	výmena obrusnej vrstvy na mostných objektoch	D2-130 - LJP -25m*3,5m
51	Delená	III.	4	MČ-BA-DNV	oprava-stavebné úpravy chodníka			oprava-stavebné úpravy	od Charkovskej po Kosatcovú-nepár.č.RD dl.cca 155m
52	diaľnica D2	D2	5	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Jarovce – HU Maďarská hranica	02/2022	12/2022	podvrť, výkop chodník a zeleň	
53	Diamantová	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
54	Dlhá	II.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
55	Dlhá	III.	5	ZS DIS, a.s.	BA Čunovo, Dlhá, výstavba RD, VNK, TS, NNK	03/2022	04/2022		novostavba samostatných rodinných domov
56	Dobšinského	III.	1	ZS DIS, a.s.	BA Staré Mesto, DobšinskéhoTS 374,TS,VNK	05/2022	08/2022	rozkopávka,	spojkové jamy pri TS 374
57	Dolnozemska cesta	c.I	5	MAG - OSK	oprava vozovky, úsek od Getingovej ul. po výjazd na Prístavný most, obojsmerne				
58	Dolnozemska cesta	c.I	5	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
59	Dorastenecká	II.	3	BVS,a.s.	BA Dorastenecká - sanácia vodovodu a NN káblu	01/2022	02/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu v celej ulici
60	Dorastenecká	II.	3	MAG - OSK	oprava vozovky a chodníka, pravá strana v celom úseku				
61	Dražická	VU	4	ZS DIS, a.s.	BA Lamač, Na Vrátkach - VN	03/2022	04/2022	rozkopávka,	realizáciu podmieňuje dodanie a osadenie odber. TS
62	Drotárska	II.	1	ZS DIS, a.s.	BA Drotárska cesta, Polyfunkčný dom, NNK	03/2022	03/2022	výkopové práce - 75 m	Aktivs, s.r.o.
63	Dubová	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5m2, chodník - 5m2
64	Dunajská	II.	1	MAG - OSK	oprava chodníka od Klemensovej ul. po Štúrovu ul.			výmena pôvodnej dlažby za BA dlažbu	
65	Dvojkřížna	II.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Čiližská	03/2022	11/2022	rozkopávka	chodník 15m, rastlý terén 103,5m
66	Einsteinova	c.I	5	VNET a.s.	optický prepój	10/2022	11/2022	výkop káblovej ryhy	dl.cca2000m od Auparku po Most Apollo
67	Einsteinova	c.I	5	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
68	Einsteinova	c.I	5	ZS DIS, a.s.	BA Petržalka, rekonštrukcia VNK L464, VNK	06/2022	07/2022		výmena VN kála v úseku TS 330-000 - TS 0248-000
69	Elektrárrenská	VU	3	ZS DIS, a.s.	BA Nové Mesto, Elektrárrenská, VNK	03/2022	04/2022		
70	Fedinova	III.	5	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Petržalka, Fedinova	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 234 m, betón vozovka - 6 m, chodník - 21 m,
71	Ferdiša Kostku	VU	4	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	chodník- 82m, betón- 15m, mikrotunelovanie- 32m
72	Fialkové údolie	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, 2.SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 460 m; mikrotunelovanie vozovka - 6 m
73	Fialová	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	BA KBV Južné mesto Viladomy C4	03/2022	12/2022	výkop	k.ú.:Petržalka, CKN:3022/228
74	Fikusová	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
75	Francúzskych partizánov	III.	1	BVS,a.s.	VDJ a ATS Baránok - sanácia havarijného stavu	08/2022	10/2023	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena uzáverov a oprava kanalizácie v zelenom páse
76	Františka Schmuckera	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
77	Gagarinova	c.I	2	MAG - OSK	oprava vozovky a chodníka, úsek od Tomášikovej ul. po				
78	Gagarinova	c.I	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	rastlý terén - 96m; betón 29,0m; chodník 17m; dlažba
79	Galvaniho	II.	2	ZS DIS, a.s.	BA Ružinov Galvaniho L412, VNK	04/2022	05/2022		obnova VN, NN
80	Gemerská	III.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	výkop	
81	Gemerská	III.	2	ZS DIS, a.s.	BA-Ružinov, Košická 52, TS, NNK	03/2022	04/2022	Podtlak komunikácií, montážne jamy	
82	Gorazdova	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5,5 m
83	Gunduličova	III.	1	VNET a.s.	optický prepój	07/2022	08/2022	výkop káblovej ryhy	
84	Guothova	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	vozovka - 66m, chodník 8m, bet. 0,5m, rastlý terén
85	Haanova	III.	5	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Petržalka, Haanova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	303,5 m, dlažba - 13,0m
86	Hanulova	III.	4	ZS DIS, a.s.	BA Dúbravka, Hanulova, TS,L 495, VNK	09/2022	10/2022	rozkopávka	rozvoj a obnova VN, NN
87	Hečkova	II.	3	ZS DIS, a.s.	BA Rača, Černockého, Kadnárova, Hečkova, VNK	06/2022	08/2022		výmena kábla
88	Hradná	III.	4	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Devín_2_pokládka	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	
89	Hradné údolie	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, 2.SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	dlažba - 16 m, rastlý terén - 54 m
90	Hradská	c.II	2	BVS,a.s.	Hradská ul. - sanácia vodovodu	06/2022	08/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu
91	Hradská	c.II	2	MAG - OSK	oprava vozovky, úsek od ČSPH po most cez Malý Dunaj,				
92	Hrachová	III.	2	VNET a.s.	optická prípojka	06/2022	06/2022	výkop káblovej ryhy	dl.cca150m
93	Hraničarska	II.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
94	Hraničná	II.	2	ZS DIS, a.s.	BA Ružinov, Mierová, VNK, NNK	06/2022	07/2022		obnova VN, NN
95	Hroznová	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5m2, chodník - 5m2
96	Hummelova	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava,Šulekova,1SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 65m,chodník - 30m, zeleň - 20m
97	Hviezdna	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka + vťahovanie	vťahovanie 350,0 m
98	Hviezdoslavova	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka 3,0 m + vťahovanie 275,0 m
99	Chemická	III.	3	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Olbrachtova	03/2022	12/2022	výkop	
100	chodník popri štadióne	IV.	4	MČ-BA-DNV	oprava-stavebné úpravy chodníka			oprava-stavebné úpravy	chodník medzi ul. Spádová a Vápencová dl. cca 122m
101	Chotárna	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	

Koordináčny plán rozkopávkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2022

Por. č.	Ulica	tr.MC	Okres	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
102	Iberková	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
103	Jakubovo námestie	III.	1	BVS,a.s.	Jakubovo námestie - sanácia vodovodu	08/2022	11/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu
104	Jána Jonáša	II	4	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV	02/2022	12/2022	podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE	podvrt 115m, rozkopávka 1226m zeleň
105	Jančova	II.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, 2.SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	1 jama na prepoj
106	Janka Alexyho	II.	4	ZS DIS, a.s.	BA Lamač, Na Vrátkach - VN	03/2022	04/2022	rozkopávka,	realizáciu podmieňuje dodanie a osadenie odber. TS
107	Janka Kráľa	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka 3,0 m + vťahovanie 240,0 m
108	Jánošíkova	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 47 m, chodník - 78 m
109	Jarošova	I.	3	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Magnetová	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
110	Jaseňová	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5m2, chodník - 5m2
111	Jaskový rad	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5m2, chodník - 5m2
112	Jasovská	III.	5	BVS,a.s.	BA Pajštúnska Jasovská sanácia vodovodu DN800	08/2022	12/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu, bezvýkopová technológia
113	Jasovská	III.	5	DPB, a.s.	SZ vodičov Jasovská	03/2022	04/2022	rozkopávka, pretláčanie	
114	Jazerná	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
115	Jégeho	II.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Vajnorská 2	03/2022	11/2022	rozkopávka	chodník - 8,5 m, odpojová jama - 10m2
116	Jeséniova	II.	3	ZS DIS, a.s.	BA Nové Mesto, Jeséniova, VNK, TS, NNK	09/2022	10/2022	rozkopávka, pretlak komunikácie	Átriové domy
117	Jesenského	II.	1	VNET a.s.	optická prípojka	03/2022	04/2022	výkop káblovej ryhy	dl.cca100m
118	Jesenského	II.	1	ZS DIS, a.s.	BA OI Staré Mesto, Jesenského, NNK	04/2022	06/2022	pretlak, výkopové práce - 150 m	
119	Jiráskova	II.	5	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Petržalka, Fedinova	03/2022	11/2022	rozkopávka	chodník - 7,5 m, dlažba - 2,3 m, rastlý terén - 231,7 m;
120	Jiráskova	II.	5	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
121	Junácka	III.	3	VNET a.s.	optická prípojka	09/2022	09/2022	výkop káblovej ryhy	dl.cca150m
122	Junácka	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Vajnorská 2	03/2022	11/2022	rozkopávka + pretlak+ vťahovanie	dlažba - 65 m, rastlý terén - 4 m; vozovka - 180 m
123	K pasienkom	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
124	Kadnárova	II.	3	ZS DIS, a.s.	BA Rača, Černockého, Kadnárova, Hečkova, VNK	06/2022	08/2022		výmena kábla
125	Karadžičova	I.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 3 SC - Špitálska	03/2022	11/2022	rozkopávka	montážna jama/chodník - 25m2 ,rastlý terén - 15m2
126	Karloveská	I.	4	MAG - OSK	oprava chodníka od Borskej ul. po Pustú ul.				
127	Karloveská	I.	4	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	vozovka- 49m, chodník- 402m, dlažba- 56m, zeleň- chodník- 1m, zeleň- 37m, pretláčanie- 40m
128	Karloveská	I.	4	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	v koordinácii s SPP
129	Karpatská	II.	1	MAG - OSK	oprava vozovky a chodníka, úsek Šancová - Pionierska				
130	Karpatská	II.	1	SPP - distribúcia a.s.	Mimoriadny projekt Karpatská - súčinnosť s MAGI	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 280m, chodník - 50m
131	Klariská	III.	1	VNET a.s.	optický prepoj	05/2022	06/2022	výkop káblovej ryhy	
132	Klenová	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	vozovka- 6m, chodník - 6m, rastlý terén - 87,5m, mikrotunelovanie -14,5m
133	Klincová	III.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	výkop	
134	Klokočova	II.	5	MAG - OSK	oprava vozovky v otočke pri Tyršovom nábřeží			pokládka žulovej dlažby	
135	Kohútova	III.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	výkop	
136	Kolárska	III.	1	BVS,a.s.	BA Trnávka - sanácia havarijného stavu verejnej kanalizácie	04/2022	05/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena kanalizácie
137	Kolmá	III.	5	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
138	Koniarkova	III.	3	BVS,a.s.	BA Koniarkova - sanácia vodovodu	09/2022	11/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu v celej ulici
139	Konopiská	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
140	Konventná	III.	1	BVS,a.s.	Konventná - sanácia VV a VK	01/2022	04/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu a kanalizácie
141	Kopčianska	II.	5	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
142	Kopčianska	II.	5	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	výmena a doplnenie kábl. šachiet + pomoc. jamy v trase
143	Koreňová	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
144	Košická	II.	2	BVS,a.s.	Košická ul. - sanácia VK	01/2022	03/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	oprava kanalizácie, kolmý prekop pri Oravskej ul.
145	Košická	I.	1	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Prístavná - Košická	02/2022	12/2022	podvrt, výkop chodník a zeleň	
146	Košická	II.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 6. SC Mlynské Nivy	03/2022	11/2022	rozkopávka	odpoj dlažba chodník - 12m2
147	Kozia	III.	1	SITEL s.r.o.	Prepojenie trás Kozia – Staromestská – Palisády	02/2022	12/2022	podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE	podvrt a rozkopávka 45m chodník a cesty
148	Kožušnícka	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
149	Kôstková	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
150	Krčméryho	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 366 m, chodník - 14 m
151	Kremelská	II.	4	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Devín 2_pokládka	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	
152	Krivá	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 71 m
153	Krmanova	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava,Šulekova,1SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 170m
154	Krušpánová	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
155	Kubániho	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 2m2, chodník - 2m2
156	Kuklovská	II.	4	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	chodník- 120m, zeleň- 71m, mikrotunelovanie- 53m
157	Kutlíkova	II.	5	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
158	Laborecká	III.	3	ZS DIS, a.s.	BA Nové Mesto Laborecká, VNK	04/2022	04/2022	výkopové práce	
159	Ladislava Batthyányho	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	

Koordináčny plán rozkopávkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2022

Por. č.	Ulica	tr.MC	Okres	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
160	Ladislava Dérera	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	vozovka - 61m, chodník 153m, ZD 20,5m, bet. 2,5m, rastlý terén 38,5m, riadené mikrotunelovanie 91,5m, mikrotunelovanie 17m
161	Ladzianskeho	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel + vťahovanie	vozovka - 17m, chodník 54,5m, ZD 2,5m, rastlý terén
162	Lachova	III.	5	ZS DIS, a.s.	BA Petržalka,Lachova,TS 618-TS 620, VNK	05/2022	08/2022	Podtlak komunikácií, montážne jamy	
163	Landererova	II.	1	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Prístavná - Košická	02/2022	12/2022	podvrt, výkop chodník a zeleň	150 m výkop v zeleni, chodníku a riadený podvrt
164	Langsfeldova	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 261 m, chodník - 112 m, rastlý terén - 47 m
165	Laténska	VÚ	5	BVS,a.s.	BA Rusovce Čunovo - sanácia vybraných ČS a modernizácia	01/2022	12/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, zaťahovanie,	výmena kanalizácie
166	Laurínska	III.	1	VNET a.s.	optický prepoj	07/2022	08/2022	výkop káblovej ryhy	
167	Lediny	II.	4	BVS,a.s.	BA Lamač Lediny - sanácia VV	05/2022	06/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu
168	Limbová	II.	3	ZS DIS, a.s.	BA Kramáre Limbová NUDCH,TS 1036-000,TS	04/2022	06/2022	rozkopávka, pokládka káblu	
169	Lomnická	III.	4	ZS DIS, a.s.	BA Devín, Lomnická, VNK	05/2022	06/2022		kabelizácia VN prípojky k TS
170	Ľubovníková	VU	4	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Dev.N.Ves_Lubovnikova	03/2022	06/2022	výkop	Otvory na napojenie na ex. Sieť
171	Ľudovíta Fullu	III.	4	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova	03/2022	11/2022	rozkopávka	zeleň- 3m
172	Lýcejná	III.	1	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
173	Magnetová	III.	3	DPB, a.s.	MUZ-3.etapa, depo Jurajov dvor	10/2022	11/2022	rozkopávka, pretláčanie	
174	Magnetová	III.	3	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Olbrachtova	03/2022	12/2022	výkop	
175	Magnetová	III.	3	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Magnetová	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	výmena a doplnenie kábl. šachiet + pomoc. jamy v trase
176	Máchova	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka 8,0 m, rastlý terén 2,0 m
177	Majerníkova	II.	4	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	chodník- 16m, zeleň- 5m, mikrotunelovanie- 20m
178	Mandlová	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
179	Mečíkova	III.	4	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Dev.N.Ves_Lubovnikova	03/2022	06/2022	výkop	Otvory na napojenie na ex. Sieť
180	Medzierka	IV.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, 2.SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 93 m; mikrotunelovanie vozovka - 7 m
181	Mesačná	III.	2	BVS,a.s.	Mesačná - sanácia VK	04/2022	05/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena kanalizácie
182	Mickiewiczova	II.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC – 29. Augusta	03/2022	10/2022	rozkopávka	chodník - 10m
183	Mierová	II.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Mierová - Baltská	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	výmena a doplnenie kábl. šachiet + pomoc. jamy v trase
184	Mierová	II.	2	ZS DIS, a.s.	BA Ružinov, Mierová, VNK, NNK	06/2022	07/2022		obnova VN, NN
185	Michalská	III.	1	VNET a.s.	optický prepoj	05/2022	06/2022	výkop káblovej ryhy	
186	Miletičova	II.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	výkop	Trenčianska-Miletičova 62
187	Miletičova	II.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Magnetová	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
188	Mišikova	II.	1	MAG - OSK	oprava vozovky a chodníka, úsek Na Slavíne - Timravina a				
189	Mlynská (pri rybníku)	III.	4	MČ-BA-DNV	oprava-stavebné úpravy komunikácie			oprava-stavebné úpravy	od Istrijskej ul. úsek dl. cca 150m
190	Mlynské luhy	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy	03/2022	11/2022	rozkopávka	dlažba - 1m; rastlý terén - 5m; chodník - 21m; vozovka -
191	Mlynské nivy	II.	2	Slovak Telekom,a.s.	FTTH_BA_KBV Nuppu Bergamon_8_SO204	03/2022	06/2022	výkop	k.ú.:Nivy: CKN:15454/1
192	Mlynské nivy	II.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC – 29. Augusta	03/2022	10/2022	rozkopávka	vozovka - 100m, chodník - 276m
193	Mlynské nivy	II.	2	SITEL s.r.o.	Optická prípojka SITEL s.r.o., Mlynské Nivy	02/2022	12/2022	podvrt, výkop chodník a zeleň	110 m výkop v zeleni a riadený podvrt
194	Mlynské nivy	II.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Prístavný most	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
195	Mlynské nivy	II.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
196	Mlynské nivy	II.	2	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Mlynské Nivy	02/2022	12/2022	podvrt, výkop chodník a zeleň	150 m výkop v zeleni a 2x riadený podvrt + pomoc. jamy
197	Moravská	III.	3	BVS,a.s.	Moravská - sanácia VK	03/2022	05/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena kanalizácie
198	Morušová	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
199	Most SNP	I.	1	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
200	Mošovského	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava,Šulekova,1SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 300m
201	Moyzesova	III.	1	VNET a.s.	optický prepoj	07/2022	08/2022	výkop káblovej ryhy	
202	Mraziarenská	III.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	výkop	
203	Mudroňova	II.	1	ZS DIS, a.s.	BA Staré Mesto, Mikulášska, VNK	06/2022	08/2022	pretlak, výkopové práce	
204	Muránska	III.	4	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Devín_2_pokládka	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	
205	Mýtna	II.	1	MAG - OSK	oprava chodníka pred budovou rozhlasu			pokládka novej BA dažby	
206	Na hrádzi	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
207	Na kaštieli	III.	4	MČ-BA-DNV	oprava-stavebné úpravy komunikácie			oprava-stavebné úpravy	1.etapa dĺžka 180m + 2.etapa dĺžka 159m
208	Na piesku	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	rastlý terén 187m; betón 31,5m; vozovka 17,5m; mikrotunel 18,0m
209	Na Revíne	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	vozovka - 319,5m, chodník 3m, rastlý terén 82,5m, riadené mikrotunelovanie 12m, mikrotunelovanie 2,5m
210	Nad lúčkami	III.	4	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	vozovka- 19m, chodník- 211m, dlažba- 5m, zeleň- 17m,
211	Nákupná	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka 45,0 m
212	Nám. pri zimnom štadióne	VU	3	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Magnetová	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
213	Nám.1.mája	II.	1	ZS DIS, a.s.	BA Staré Mesto, Kesselbauer TS,VNK	03/2022	03/2022	pretlak 130 m, výkopové práce 12m	Rezidencia medzi hviezdami
214	Nám.Hraničiarov	II.	5	VNET a.s.	optický prepoj	04/2022	05/2022	výkop káblovej ryhy	

Koordináčny plán rozkopávk na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2022

Por. č.	Ulica	tr.MC	Okres	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
215	Nám.SNP	II.	1	VNET a.s.	optický prepój	07/2022	08/2022	výkop káblovej ryhy	
216	Námestie Biely kríž	III.	3	Slovak Telekom,a.s.	FTTH BA KBV Nové Vinice	03/2022	06/2022	výkop	k.ú.: Nové Mesto: CKN:13145/23
217	Námestie Biely kríž	III.	3	Slovak Telekom,a.s.	INS FTTH BA Nové mesto KBV Biely kríž	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	
218	Námestie slobody	II.	1	BVS,a.s.	Nám. Slobody - sanácia vodovodu	07/2022	08/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu
219	Námestie slobody	II.	1	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
220	Námestie SNP	II.	1	MAG - OSK	oprava chodníka od Uršulínskej ul. po Klobučnícku ul.			výmena pôvodnej dlažby za žulovú dlažbu	
221	Novosadná	II.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
222	Novoveská	III.	4	MČ-BA-DNV	oprava-stavebné úpravy chodníka			oprava-stavebné úpravy	nepár.č.RD od Delenej ul. po Ul. L.Jablonku dl.cca160m
223	Odbojárov	III.	3	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Magnetová	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
224	Okružná	III.	2	BVS,a.s.	Okružná ul., (plus voda) - Sanácia VV a VK	06/2022	08/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu a kanalizácie
225	Olbrachtova	III.	3	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Olbrachtova	03/2022	12/2022	výkop	
226	Oleandrová	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
227	Opálová	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
228	Opletalova	II.	4	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV	02/2022	12/2022	podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE	podvrt 100m vozovka, rozkopávka 640m zeleň
229	Oravská	III.	2	BVS,a.s.	Oravská ul. - sanácia VV a VK	01/2022	03/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu a kanalizácie
230	Orenburská	II.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka 12,0m, asf.chodník 300,0 m, rastlý terén 6,0 m; mikrotunel 9,0m, dlažba 20,0m
231	Osijecká	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
232	Osuského	II.	5	ZS DIS, a.s.	BA_Petržalka,Lachova,TS 618-TS 620, VNK	05/2022	08/2022	Podtlak komunikácií, montážne jamy	
233	Osvetová	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy	03/2022	11/2022	rozkopávka	rastlý terén - 48,5 m; betón 26,5m; dlažba 6,0m; chodník 3,5m; vozovka 5,0m;
234	Osvetová	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy	03/2022	11/2022	rozkopávka	dlažba 1m
235	Ovesná	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
236	Ovocná	II.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12,2022	výkop	
237	Pajštúnska	II.	5	BVS,a.s.	BA Pajštúnska Jasovská sanácia vodovodu DN800	08/2022	12/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu, bezvýkopová technológia
238	Palárikova	III.	1	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto, Palárikova 15, NNK	04/2022	04/2022	výkopové práce	
239	Palisády	II.	1	VNET a.s.	optický prepój	07/2022	08/2022	výkop káblovej ryhy	
240	Palisády	II.	1	SITEL s.r.o.	Prepojenie trás Kozia – Staromestská – Palisády	02/2022	12/2022	podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE	rozkopávka 20m chodník, zeleň
241	Paliskády	II.	1	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
242	Palmová	c.III	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
243	Panenská	III.	1	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
244	Panónska cesta	I.	5	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Panónska	02/2022	12/2022	podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE	podvrt 30m vozovka, rozkopávka 190m zeleň
245	Panónska cesta	I.	5	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
246	Panská	III.	1	VNET a.s.	optický prepój	07/2022	08/2022	výkop káblovej ryhy	
247	Pekná cesta	II.	3	ZS DIS, a.s.	BA_OKI_Rača, Pecná cesta, oprava NNV	09/2022	09/2022	rekonštr. NN vzduš. vedenia - 215m	
248	Petara Pasicha	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
249	Petöfihö	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka 10,0 m; asf.chodník 3,0m
250	Petržalská	II.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
251	Pílová	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
252	Píniövä	VÜ	2	BVS,a.s.	BA Kutlíkova ČS Pod. Biskupice sanácia potrubia DN 1200	12/2021	12/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu, kolmý prekop k armatúrnej šachte
253	Pionierska	II.	3	MAG - OSK	oprava chodníka v úseku od Legerského ul. po Sibírsku ul.			oprava živičovej vrstvy chodníka	
254	Plickova	III.	3	ZS DIS, a.s.	BA_Rača,ZŠ Plickova VNK,TS,NNK	04/2022	04/2022	výkopové práce	MČ Rača
255	Plitvická	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
256	Plynárenska	II.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Prístavný most	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
257	Plynárenska	II.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
258	Plynárenska	II.	2	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Mlynské Nivy	02/2022	12/2022	podvrt, výkop chodník a zeleň	
259	Plynárenska	II.	2	BVS,a.s.	Plynárenska - sanácia VV a VK	07/2022	10/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu a kanalizácie
260	Pod Vachmajstrom	VU	3	ZS DIS, a.s.	BA Nové Mesto, Pod Vachmajstrom, NNK	03/2022	04/2022		
261	Podhorská	III.	4	MČ-BA-DNV	oprava-stavebné úpravy chodníka			oprava-stavebné úpravy	nepárne č.RD dl.cca 145m a párne č.RD dl.cca 130m
262	Podchod pamäti	VÜ	1	ZS DIS, a.s.	BA podhradie - Vydrica, I. etapa, vysokonapäť. rozvody	05/2022	10/2022	rozkopávka, pokládka káblu	spojková jama pri TS Dóm
263	Podkerepušky	VÜ	4	MČ BA ZB		jar/leto	jar/leto	oprava povrchu vozovky	presný termín nie je stanovený
264	Polianky	II.	4	ZS DIS, a.s.	BA_Karlova Ves, Polianky, VNK	05/2022	06/2022		obnova VN, NN
265	Poľná	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC – 29. Augusta	03/2022	10/2022	rozkopávka	vozovka - 170m
266	Popradská	c.I	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Mierová - Baltská	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
267	Pražská	c.II	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšövä Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	chodník - 59,5 m , prepojová jama 2m2

Koordináčny plán rozkopávk na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2022

Por. č.	Ulica	tr.MC	Okres	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
268	Pri Bielom kríži	III.	3	Slovak Telekom,a.s.	INS FTTH BA Nové mesto KBV Biely kríž	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	
269	Pri Hrubej lúke	VU	4	ZS DIS, a.s.	BA Dúbravka, Hrubá lúka, NNK, TS,VNK	06/2022	07/2022		
270	Pri potoku	VU	3	Slovak Telekom,a.s.	FTTH_BA_IBV Vajnory - Suty 6 RD	03/2022	06/2022	výkop	
271	Pri starej prachárni	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Vajnorská 2	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 8 m, chodník - 130 m; rastlý terén - 120 m
272	Pri starom letisku	c.III	3	ZS DIS, a.s.	Potraviny, predajňa Bratislava - Vajnory	03/2022	04/2022	rozkopávka, pokládka káblu	
273	Pri Starom Mýte	VU	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava	03/2022	11/2022	rozkopávka	bet. Dlažba - 2m; vozovka (vjazd na parkovisko,vjazd do
274	Pri Suchom mlyne	II.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5m2, chodník - 5m2
275	Pri tehelni	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
276	Pri Vápenickom potoku	VU	4	MČ BA ZB	Vodojem	02/2022	03/2022	asfaltovanie	finálna etapa projektu "Vodojem"
277	Pribišova	III.	4	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	chodník- 206m, zeleň- 24m, mikrotunelovanie- 36m
278	Priemyselná	III.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	výkop	Trenčianska-Priemyselná 8
279	Prievozská	I.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Prístavný most	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
280	Prístavná	II.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Prístavný most	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	výmena a doplnenie kábl. šachiet + pomoc. jamy v trase
281	Prístavná	II.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
282	Prístavný most	c.I	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
283	Prokofievova	III.	5	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Petržalka, Fedinova	03/2022	11/2022	rozkopávka	1 jama na odpoj-10m2
284	Prokopa Veľkého	II.	1	MAG - OSK	oprava chodníka a vozovky - lokálne, úsek od Hroboňovej ul.po Krivú ul.			výmena asfaltu za BA dlažbu	
285	Prokopa Veľkého	II.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - prepožová jama 5m2 , chodník - 2m2
286	Prúďová	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka 5m
287	Púčovská	c.II	3	ZS DIS, a.s.	BA Rača,Púčovská, VNK	06/2022	06/2022	výkopové práce 190 m	
288	Púčovská	c.II	3	ZS DIS, a.s.	BA Rača, Púčovská, VNK	06/2022	07/2022		výmena VN kábla
289	Račianska	c.II	3	Slovak Telekom,a.s.	INS FTTH BA Nové mesto KBV Biely kríž	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	Račianska 111-115
290	Račianska	c.II	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Vajnorská 2	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 100 m, chodník - 20 m; rastlý terén - 4 m
291	Račianska	c.II	3	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	vozovka - 68 m, chodník - 204 m, dlažba - 21 m mikrotunel (vozovka) - 30,5 b, rastlý terén -31m
292	Radvanská	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, 2.SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 574 m, chodník - 1 m
293	Rajčianska	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Čiližská	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 6m, chodník 23m
294	Rakytňiková	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
295	Rastlinná	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
296	Ráztočná	c.II	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Čiližská	03/2022	11/2022	rozkopávka	rastlý terén 78m, riadené mikrotunelovanie 13m
297	Repková	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
298	Riazanská	II.	3	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Magnetová	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
299	Rímska	III.	4	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Devín_2_pokládka	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	
300	Riznerova	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, 2.SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 75 m, chodník - 25 m
301	Romanova	II.	5	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Petržalka, Haanova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	asf. vozovka - 2,0 m, bet. vozovka - 124,0 m, chodník - 261,5 m, rastlý terén - 125,0 m, mikrotunelovanie - 64,0m
302	Romanova	III.	5	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Petržalka, Haanova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	asf. vozovka - 160,5 m, bet. vozovka - 10,0 m, chodník - 94,2 m, dlažba - 2,5m, rastlý terén - 287,8 m, mikrotunelovanie - 70,0m
303	Röntgenova	III.	5	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
304	Rošického	III.	4	MČ BA ZB + MAGI				rekonštrukcia	rekonštrukcia bude riešená v spolupráci s Magistrátom
305	Rovňiankova	III.	5	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Petržalka, Haanova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	asf. vozovka - 51,5 m, chodník - 30,5 m, rastlý terén - 141,5 m, dlažba - 0,5 m, mikrotunelovanie 22,0m
306	Royova	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5m2, chodník - 5m2
307	Rozmarínová	III.	2	BVS,a.s.	Rozmarínová - sanácia VK	11/2022	12/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena kanalizácie
308	Ružinovská	I.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
309	Ružová dolina	III.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	pretlak+výkop	Zahradnícka-Ružová Dolina 8
310	Ružová dolina	III.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	výkop	
311	Ružová dolina	III.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Prístavný most	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
312	Rybné námestie	III.	1	ZS DIS, a.s.	BA podhradie - Vydrice, I. etapa, vysokonapäť. rozvody	05/2022	10/2022	rozkopávka, pokládka káblu	spojková jama pri TS Dóm
313	Sasinkova	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC – 29. Augusta	03/2022	10/2022	rozkopávka	vozovka - 100m, chodník - 315m
314	Semenárska	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
315	Schengenská	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
316	Sitnianska	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_KBV_Urpínska	03/2022	06/2022	pretlak+výkop	
317	Skalická cesta	III.	3	Slovak Telekom,a.s.	INS FTTH BA Nové mesto KBV Biely kríž	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	

Koordináčny plán rozkopávkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2022

Por. č.	Ulica	tr.MC	Okres	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
318	Skýcovská	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
319	Slavónska	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
320	Slepá	VU	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, 2.SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 85 m
321	Slovienská	III.	4	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Devín_2_pokládka	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	
322	Smaragdová	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
323	Sochorovova	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
324	Spojná	II.	1	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
325	spojnica Opletalova - J.Jonáša	II.	4	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV	02/2022	12/2022	rozkopávka, pokládka HDPE	obrázok č.2 : rozkopávka 971m zeleň
326	Stará Vajnorská	II.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava	03/2022	11/2022	rozkopávka	chodník- 5m; vozovka - 17,5m; rastlý terén -9m
327	Staré Grunty	II.	4	ZS DIS, a.s.	BA_Karlove Ves, Staré grunty, NNK	05/2022	06/2022		NN káblové vedenie
328	Starohájska	III.	5	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Petržalka, Haanova	03/2022	11/2022	rozkopávka+mikrotunel	asf. vozovka - 1,5 m, bet. vozovka - 5,5 m, chodník - 48,5 m, dlažba - 44,5 m rastlý terén - 135,0 m, mikrotunelovanie - 63,0m
329	Staromestská	I.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava,Šulekova,1SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	zámk dlažba - 93m,vozovka - 15m,chodník - 30m
330	Staromestská	I.	1	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
331	Staroturský chodník	IV.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, 2.SC	03/2022	11/2022	rozkopávka + v'ahovanie	dlažba 4 m; v'ah. chodník, betón, dlažba, rastlý terén - 70 m
332	Stromová	II.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	chodník 129m, rastlý terén 10m, riadené mikrotunelovanie 9m
333	Stromová	II.	3	ZS DIS, a.s.	BA_Kramáre Limbová NÚDCH,TS 1036-000,TS	04/2022	06/2022	rozkopávka, pokládka káblu, podtlak	
334	Svätoplukova	II.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 6. SC Mlynské Nivy	03/2022	11/2022	rozkopávka	odpoj rastlý terén - 5m2
335	Šachorová	VU	3	ZS DIS, a.s.	BA_OI_Vajnory, Šachorová, NNK	05/2022	05/2022		výmena T-spojok
336	Ševčenkova	III.	5	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Petržalka, Fedinova	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 6,7 m, chodník - 4,5 m, dlažba - 2 m, rastlý terén - 40,3 m; mikrotunelovanie vozovka, chodník - 22 m
337	Škultétyho	III.	3	BVS,a.s.	Škultétyho - sanácia VK	03/2022	05/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena kanalizácie
338	Škultétyho	III.	3	ZS DIS, a.s.	BA_Nové Mesto, Škultétyho, TS 0787 VNK	03/2022	05/2022	výkopové práce 20 m	
339	Štefanikova	I.	1	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Štefaniková ul.	02/2022	12/2022	rozkopávka, pokládka HDPE	rozkopávka chodník 115m
340	Štefanikova	I.	1	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
341	Štetinova	III.	1	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Námestie slobody	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
342	Štrbská	III.	4	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Devín_2_pokládka	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	Brigádnicka - Štrbská 6
343	Štúrova	II.	1	SITEL s.r.o.	Optická prípojka, Štúrová 16	02/2022	12/2022	výkop chodník	rozkopávka chodník 10m
344	Štúrová	II.	1	ZS DIS, a.s.	BA_OI_Staré Mesto, Jesenského, NNK	04/2022	06/2022	pretlak, výkopové práce - 150 m	
345	Šulekova	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava,Šulekova,1SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 200 m,betón.plocha - 20m,
346	Šulekova	II.	1	SITEL s.r.o.	Prepojenie trás Kozia – Staromestská – Palisády	02/2022	12/2022	podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE	
347	Šutrákova	VU	3	BVS,a.s.	BA Šutrákova - sanácia vodovodu	09/2022	11/2022	rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.	výmena vodovodu v celej ulici
348	Švabinského	III.	5	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Kopčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
349	Tajovského	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 165 m, chodník - 112 m, rastlý terén - 8 m
350	Tešedíkova	II.	4	MČ BA ZB + MAGI				rekonštrukcia	rekonštrukcia bude riešená v spolupráci s Magistrátom
351	Tibenského	III.	3	Slovak Telekom,a.s.	FTTH_BA_IBV Vajnory - Suty 6 RD	03/2022	06/2022	pretlak+výkop	kolmo na ul Pri potoku, + štartov. Jamy
352	Timravina	II.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava,Šulekova,1SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 132m
353	Tolstého	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava,Šulekova,1SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - prepojova jama 24m2
354	Tomanova	III.	3	ZS DIS, a.s.	Potraviny, predajňa Bratislava - Vajnory	03/2022	05/2022	rozkopávka, pokládka káblu	
355	Topoľčianska	III.	5	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Petržalka Holíčska	03/2022	11/2022	rozkopávka	2 ks odpoj rastlý terén - 20m2
356	Trenčianska	II.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	výkop	Ružová Dolina - Priemyselná
357	Trenčianska	II.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	výkop	Miletičova-Gemerská
358	Trnavská cesta	c.I	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Magnetová	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
359	Trnková	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
360	Trojčinné námestie	II.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka 12,0 m
361	Turbínová	VU	3	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Olbrachtova	03/2022	12/2022	výkop	
362	Turčianska	III.	2	Nové Apollo s.r.o.	Rekonštrukcia kanalizácie Turčianska - Mlynské Nivy	05/2022	06/2022	výkopové a rekonštrukčné práce	
363	Tylova	III.	3	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Olbrachtova	03/2022	12/2022	výkop	
364	Učiteľská	II.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka + v'ahovanie	v'ahovanie 590,0 m
365	Uhrova	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	vozovka - 15m, chodník 32,5m, ZD 72,5m, riadené mikrotunel. 4m
366	Uhrova	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5m2, chodník - 5m2
367	Ul. 1.mája	III.	4	MČ-BA-DNV	oprava-stavebné úpravy chodníka			oprava-stavebné úpravy	párne č.RD dl.cca 380m a nepárne č. RD dl.cca 300m
368	Ul. 29. augusta	II.	1	MAG - OSK	oprava vozovky lokálne od Cukrovej ul. po Dunajskú ul.				

Koordináčny plán rozkopávkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2022

Por. č.	Ulica	tr.MC	Okres	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
369	Ulica 29. augusta	II.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC – 29. Augusta	03/2022	10/2022	rozkopávka	vozovka - 498m
370	Ulica 8.mája	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka 65,0 m, asf.chodník 112,0m, dlažba 6,0m, bet.ch.1,0m, rast.terén 49,0 m, mikrotunel 13,0 m
371	Urbárska	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
372	Ursínyho	III.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Vajnorská 2	03/2022	11/2022	rozkopávka	chodník - prepojová jama 12m2
373	Uršulínska	II.	1	VNET a.s.	optická prípojka	07/2022	08/2022	výkop káblovej ryhy	dl.cca100m
374	V záhradách	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, 2.SC	03/2022	11/2022	rozkopávka + pretlakovanie	vozovka - 300 m; pretlakovanie vozovka, chodník - 130 m
375	Vajnorská	I.	3	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Miletičova - Magnetová	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
376	Vážska	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Čiližská	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	vozovka - 50m, chodník 294m, rastlý terén 1,5m, riadené mikrotunelovanie 50,5m
377	Ventúrska	III.	1	VNET a.s.	optický prepaj	07/2022	08/2022	výkop káblovej ryhy	
378	Viedenská cesta	II.	5	ZS DIS, a.s.	BA Petržalka, rekonštrukcia VNK L464, VNK	06/2022	07/2022		výmena VN kála v úseku TS 330-000 - TS 0248-000
379	Vihorlatská	III.	3	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Olbrachtova	03/2022	12/2022	výkop	
380	Vlárska	II.	3	MAG - OSK	oprava vozovky a chodníka v križovatke Limbová - Vlárska + úsek Stará Klenová - most Vlárska				
381	Vlárska	II.	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 42,5m
382	Vrakunská	II.	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Mierová - Baltská	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	
383	Vrakunská cesta	c.II	2	SITEL s.r.o.	Upgrade optických trás Koptčianska - Galvaniho	02/2022	12/2022	zeleň/chodník + pomocné jamy v trase	výmena a doplnenie kábl. šachiet + pomoc. jamy v trase
384	Zafirová	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
385	Záhorácka	II.	1	SPP - distribúcia a.s.	SD/18018 rek. plynovodov Bratislava Jelšová Račianska	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 5m2, chodník - 5m2
386	záhradkárská oblasť Žabí Majer a Šešlochty	VU	3	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava	03/2022	11/2022	rozkopávka	panelová cesta -7m; riadený pretlak - 27m; rastlý terén, nespevnená cesta, štrk - 640m; pole - 210m
387	Záhradnícka	II.	2	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Klincová	03/2022	06/2022	pretlak+výkop	Parkovisko pri centrálnom trhovisku
388	Záhumenná	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
389	Zamatová	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
390	Zeleninová	VU	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_Jarovce_celé	03/2022	12/2022	výkop	
391	Zobová	III.	5	Slovak Telekom,a.s.	INS_FTTH_BA_Cunovo	03/2022	12/2022	výkop	
392	Zochova	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava,Šulekova,1SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - prepojova jama 12m2
393	Železničná	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Čiližská	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	vozovka - 23m, chodník 39m, zámková dlažba 15,5m, bet. 24m, rastlý terén 209,5m, riadené mikrotunelovanie 7m; mikrotunelovanie 2m
394	Želova	II.	2	Slovak Telekom,a.s.	FTTH_BA_KBV_Meini_Residence	03/2022	12/2022	pretlak+výkop	Želova 2-4
395	Žiacka	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Učiteľská	03/2022	11/2022	rozkopávka	asf.chodník 40,0m
396	Žiarska	III.	1	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava,Šulekova,1SC	03/2022	11/2022	rozkopávka	vozovka - 100m, zámk.dlažba - 70m
397	Židovská	III.	1	ZS DIS, a.s.	BA podhradie - Vydrice, I. etapa, vysokonapät. rozvody	05/2022	10/2022	rozkopávka, pokládka káblu	spojková jama pri TS Dóm
398	Žitavská	III.	2	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštr. plynovod. Bratislava, Pod. Biskupice, Čiližská	03/2022	11/2022	rozkopávka + mikrotunel	vozovka - 181m, chodník 164m, bet. 13m, rastlý terén 6,5m, riadené mikrotunelovanie 19,5m
399	Žižkova	III.	1	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto, Žižkova 26, NNK	04/2022	04/2022	výkopové práce -156 m	Stengl a.s.

Koordináčny plán rozkopávok 2022 - kontakty

p.č.	Spoločnosť	Adresa spoločnosti	Kontaktná osoba	Email	Telefón / Mobil
1	BVS, a .s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	Marek Brunovský	marek.brunovsky@bvssas.sk	0903 575 062
2	Dopravný podnik Bratislava, a.s.	Olejkárska 1, 814 52 Bratislava	Bc. Róbert Špaček	spacek.robert@dpb.sk	0903 230 222
3	Hlavné mesto - odd. správy komunikácií	Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	Ing. Juraj Zaťko	juraj.zatko@bratislava.sk	0902 985 879
4	HB Reavis Slovakia, a.s.	Mlynské Nivy 16, Twin City C, 821 09 Bratislava	Ing. Tomáš Sedláček	tomas.sedlacek@hbreavis.com	0905 311 319
5	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	Ing. Roman Sloboda	roman.sloboda@ndsas.sk	0911 595 107
6	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Boris Emrich	boris.emrich@telekom.sk	0914 707 781
7	SITEL, s.r.o.	Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava	Martina Hlavatá	mhlavata@itel.sk	0903 213 790
8	SPP - distribúcia, a.s.	Votrubova 1, 825 11 Bratislava	Ing. Svetozár Moyzes	svetozar.moyzes@spp-distribucia.sk	0911 119 251
9	VNET, a.s.	Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava	Ing. Marián Hanko	marian.hanko@vnet.eu	0902 930 008
10	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	Mária Blahunková	maria.blahunkova@zsdisk.sk	0907 718 462
11	MC Bratislava - Devínska Nová Ves	Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava	Ing. Dagmar Tittelová	dagmar.tittelova@mudnv.sk	0905 668 237
12	MC Bratislava - Rusovce	Vývojová 8, 851 10 Bratislava	Ing. Alexander Kitanovič	kitanovic@bratislava-rusovce.sk	0948 332 337
13	MC Bratislava - Záhorská Bystrica	Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava	Ing. Henrieta Kőszegiová	koszegiova@zahorskabystrica.sk	0903 414 966