

# HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

## **Koordináčny plán rozkopávk na komunikáciách v hlavnom meste SR Bratislava pre rok 2019**



február 2019

## Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2019

č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
1	Balkánska	IV.	HM SR BA + GIB	rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a priechodov pre chodcov – Balkánska ul. III. etapa	11/2018	02/2019	rekonštrukcia chodníka	ľavá strana komunikácie v smere z Rusoviec na št. hranici, v úseku medzi ulicami Keltská – Pri gaštanovej aleji
2	Banická	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Okánikova,NNK	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
3	Bartoňova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA Myjavská Červeňova Palisády II. Etapa	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 172m
4	Bartoňova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA Myjavská Červeňova Palisády II. Etapa	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 5m
5	Bazová	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA 3SC Špitálska, Staré mesto , Ružinov	03/2019	11/2019	vťahovanie	295m
6	Beblavého	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	dlažba - 7 bm, vťah.cesta dlažba - 88 bm
7	Beňadická	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Petržalka, Budatínska UO00060	03/2019	11/2019	rozkopávka	asf. chodník-131 m
8	Beskydská	III.	VNET a.s.	optická prípojka	05/2019	05/2019	rozkopávka	
9	Bezručova	III.	VNET a.s.	optická prípojka	09/2019	09/2019	rozkopávka	
10	Béžová	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Petržalka,Južné mesto,C3.2,VNK,TS,NNK	05/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
11	Blagojevo	III.	SITEL s.r.o.	Optická prípojka Šustekova	02/2019	12/2019	rozkopávka, pokládka HDPE	rozkop. 380m zeleň, 70m chodník
12	Blumentálska	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov UO00074 - Bratislava 2SC -Križna	03/2019	11/2019	rozkopávka	chodník - 2m
13	Bodrocká	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA- Podunajské Biskupice- ul. Petofího	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta- 2 m, chodník - 6 m, vťah. 132m
14	Bojnická	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
15	Bôrik	II.	ZS DIS, a.s.	MO TS, Bratislava Bôrik TS 58 - TS508	03/2019	04/2019	pokládka elektrického vedenia	
16	Brečtanová	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata	03/2019	11/2019	rozkopávka	voz. - 157m; pretlak. voz. - 200m
17	Budatínska	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Petržalka, Budatínska UO00059	03/2019	11/2019	rozkopávka	asf. chodník-197 m
18	Bzovická	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Petržalka, Budatínska UO00064	03/2019	11/2019	rozkopávka	asf. chodník-98 m, asf. cesta-5 m
19	cesta II/505 k ČOV	c.II	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV	02/2019	12/2019	rozkopávka, pokládka HDPE	rozkopávka 2250 zeleň
20	Cesta Mládeže	II	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Kamzík - Železná studnička	02/2019	12/2019	podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE	podvrt 12m voz., rozk. 2000m zeleň
21	Cesta mládeže	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
22	Cesta na Kamzík	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
23	Cintorínska	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Staré Mesto - Kollárska, Dunajská	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 84m
24	Cyrilova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA 3SC Špitálska, Staré mesto , Ružinov	03/2019	11/2019	rozkopávka	chodník,zeleň - 106m
25	Čapkova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA .Mlynská Dolina Čapkova Haydnova	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta ,chodník - 205,5m vťah. - 10m
26	Černyševského	III.	VNET a.s.	optický prepoj	06/2019	06/2019	rozkopávka	
27	Černyševského	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov MS Bratislava 5_21 Petržalka, Dvory	03/2019	11/2019	Rozkopávka	cesta - 5m
28	Červeňova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA Myjavská Červeňova Palisády II. Etapa	03/2019	11/2019	rozkopávka	450 - cesta
29	Čmelovec	III.	ZS DIS, a.s.	MO NNK, výmena NNK TS58-TS508	04/2019	05/2015	pokládka elektrického vedenia	
30	Čmelovec	III.	ZS DIS, a.s.	MO VNK, oprava kábla TS58-TS508	04/2019	05/2019	pokládka elektrického vedenia	
31	Desiata	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata	03/2019	11/2019	rozkopávka	voz. - 178m, betón 33m, terén - 4m
32	Deviata	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata	03/2019	11/2019	rozkopávka	voz. - 230m; vťah. vozovka - 56m
33	Dostojevský rad	I.	VNET a.s.	optická prípojka	09/2019	09/2019	rozkopávka	
34	Drotárska	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA .Mlynská Dolina Čapkova Haydnova	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta,codník - 1425m

## Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2019

č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
35	Drotárska	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA .Mlynská Dolina Čapkova Haydnova	03/2019	11/2019	vŕahovanie	cesta - 122m
36	Dvanásta	VÚ	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata	03/2019	11/2019	rozkopávka	vozovka - 2m
37	Fialová	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Petržalka,Južné mesto,C3.2,VNK,TS,NNK	05/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
38	Fraňa Kráľa	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Fraňa Kráľa,NNK,TS,VNK	04/2019	04/2019	pokládka elektrického vedenia	
39	Francúzskych partizánov	III.	BVS, a.s.	VDJ a ATS Baránok - sanácia havarijného stavu	03/2019	12/2021	rekonštrukcia	
40	Františkánska	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	dlažba 18 bm, vŕah. dlažba - 60 bm
41	Gorazdova	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť KALVARIA	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta,chodník - 394m, vŕah. cesta 143m
42	Gorkého	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Staré Mesto - Kollárska, Dunajská	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 261m
43	Grosslingová	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Grosslingova,TS97,VNK,NNK	08/2019	09/2019	pokládka elektrického vedenia	
44	Gunduličova	III.	VNET a.s.	optická prípojka	07/2019	07/2019	rozkopávka	
45	Hanácka	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Trnávka,Hanácka TS 558,VNL,TS,NNK	02/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	spojkovanie pred TS
46	Haydnova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA .Mlynská Dolina Čapkova Haydnova	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta,chodník - 239m
47	Herlianska	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Ružinov,Herlianska TS 3 VNR,VNK,TS	03/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	spojkovanie pred TS
48	Hlavné nám.	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	dlažba - 6 bm, vŕah. dlažba - 110 m
49	Horská	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
50	Hrebendova	III.	ZS DIS, a.s.	MO NNK, výmena NNK TS58-TS508	04/2019	05/2015	pokládka elektrického vedenia	
51	Hrebendova	III.	ZS DIS, a.s.	MO VNK, oprava kábla TS58-TS508	04/2019	05/2019	pokládka elektrického vedenia	
52	Hroboňova	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto, Kubaniho, NNK	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
53	Iľjušinova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov MS Bratislava 5_21 Petržalka, Dvory	03/2019	11/2019	Rozkopávka	cesta - 10m
54	Jalovcová	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata	03/2019	11/2019	rozkopávka	vozovka - 95m
55	Jána Jonáša	II.	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV	02/2019	12/2019	podvrť, rozkopávka, pokl. HDPE	podvrť 115m, rozk. 1226m zeleň
56	Jána Stanislava	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA, Karlova Ves - Dlhé Diely - 2.SC,	03/2019	11/2019	rozkopávka	chodník, zeleň - 161 bm
57	Janka Kráľa	III.	SPP - distribúcia, a. s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava	2019	2019	rozkopávka	chodník, zeleň
58	Janka Kráľa	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA- Podunajské Biskupice- ul. Petofiho	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 329 m
59	Jánošíkova	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Langsfeldova, NNK	10/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
60	Jasovská	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Petržalka, Budatínska UO00063	03/2019	11/2019	rozkopávka	asf. chodník-13 m
61	Jedenásta	VÚ	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata	03/2019	11/2019	rozkopávka	vozovka - 91m
62	Jegenešská	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Jegeneš, TS1-27, VNK, NNK	04/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
63	Jelačičova	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA 3SC Špitálska, Staré mesto , Ružinov	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta,chodník - 263m
64	Jesenského	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	vŕahovanie	cesta, chodník dlažba - 75 bm
65	Jurská	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
66	Kapušíanska	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Ružinov,Kapušíanska TS 4 VNR,VNK,TS	03/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	spojkovanie pred TS
67	Karadžičova	I.	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	02/2019	12/2019	rek. Inž. sietí a komunikácií	Práce budú prebiehať podľa POD etapizáciou s obmedzenou dopravou a usmernením chodcov
68	Karadžičova	I.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA 3SC Špitálska, Staré mesto , Ružinov	03/2019	11/2019	vŕahovanie	91m

## Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2019

č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
69	Karadžičova	I.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Staré Mesto - Kollárska, Dunajská	03/2019	11/2019	rozkopávka	zeleň - 150m, cesta - 22m
70	Klariská	III.	ZS DIS, a.s.	Výmena PRIS Klariská	02/2019	05/2019	pokládka elektrického vedenia	
71	Klobučnícka	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Staré Mesto - Kollárska, Dunajská	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 30m
72	Kízavá	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
73	Kočánkova	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Petržalka,Kočánkova kabel.L 273,VNK	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
74	Kollárovo nám.	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Staré Mesto - Kollárska, Dunajská	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 15m
75	Korytnická	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Korytnická,Máchová ulica,NNK	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
76	Košická	II.	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	03/2019	10/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	Práce budú prebiehať podľa POD etapizáciou s obmedzenou dopravou a usmernením chodcov
77	Košická	I	HM SR BA	Úprava Križovatky Prístavná Košická	07/2019	12/2020	rek. a rozšírenie križovatky 201	žiadateľ je J&T Real estate, a.s.
78	Kozia	III.	SITEL s.r.o.	Prepojenie trás Kozia - Staromestská	02/2019	12/2019	podvrt, rozkopávka, pokl. HDPE	podvrt 30m vozovka, rozk. 40m chodník
79	Kozia	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Kozia 13, NNK	10/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
80	Krajinská	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Podunajské Biskupice,Krajinská VNK,TS	04/2019	07/2019	pokládka elektrického vedenia	spojkovanie pred TS
81	Krajná	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Ružinov,Krajná TS 790 VNR,VNK,TS	03/2019	05/2019	pokládka elektrického vedenia	spojkovanie pred TS
82	Kráľovské údolie	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Kráľovské údolie,NNK	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
83	Križna	I.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA 3SC Špitálska, Staré mesto , Ružinov	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta,chodník - 25m
84	Kubániho	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto, Kubaniho, NNK	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
85	Kuklovská	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Bratislava, Karlova Ves - Kútiky - 1.SC,	03/2019	11/2019	rozkopávka	zeleň - 143 bm
86	Kukučínova	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Nové Mesto,Kutuzovova,VNK,TS,NNK	04/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
87	Kukučínova	II.	ZS DIS, a.s.	BA_OI_Nové Mesto,TS 0493, TS	06/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	spojkovanie pred TS
88	Kukuričná	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Nové Mesto,Kutuzovova,VNK,TS,NNK	04/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
89	Kupeckého	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA 3SC Špitálska, Staré mesto , Ružinov	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta ,chodník - 130m/cesta - 85m
90	Kúpeľná	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 68 bm
91	Kutuzovova	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Nové Mesto,Kutuzovova,VNK,TS,NNK	04/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
92	Kysucká	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
93	Lachova	III.	VNET a.s.	optický prepoj	06/2019	06/2019	rozkopávka	
94	Langsfeldova	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť KALVARIA	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta, zeleň - 76 bm
95	Langsfeldova	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Langsfeldova, NNK	10/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
96	Laučekova	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť KALVARIA	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta, chodník - 135,5 bm
97	Laurinská	III.	ZS DIS, a.s.	Palác Motešických - rekonštrukcia NN rozvodov,	04/2019	05/2019	výmera NN, príložením káblov NN	žiadateľ je J&T Real estate, a.s.
98	Laurotova	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
99	Lazaretská	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Staré Mesto - Kollárska, Dunajská	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 222 m
100	Legionárska	I.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto, Stein2 Spilka, VNK	02/2019	05/2019	pokládka elektrického vedenia	
101	Lesná	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA_Mlynská Dolina Čapkova Haydnova	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta,chodník,zeleň 59m vřah. 6m
102	Lichardova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA Myjavská Červeňova Palisády II. Etapa	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta 665m
103	Líščie údolie	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Líščie údolie,vývod z TS 1912,NNK	08/2019	09/2019	pokládka elektrického vedenia	
104	Lotyšská	III.	SPP - distribúcia, a. s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava	2019	2019	rozkopávka	zeleň

## Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2019

č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
105	Magnetová	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
106	Máchova	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Korytnická,Máchová ulica,NNK	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
107	Mandľovníková	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata	03/2019	11/2019	rozkopávka	rastlý terén - 7m; vťahovanie betón, terén - 92m
108	Mandľovníková	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Nové Mesto,Mandľovníková,NNK	09/2019	09/2019	pokládka elektrického vedenia	
109	Matúšova	II:	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA .Mlynská Dolina Čapkova Haydnova	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta,chodník - 1425m
110	Mlynarovičová	III.	VNET a.s.	optický prepoj	06/2019	06/2019	rozkopávka	
111	Mlynské Nivy	II.	HM SR BA	rek.inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	02/2019	12/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	Práce budú prebiehať podľa POD etapizáciou s obmedzenou dopravou a usmernením chodcov
112	Mlynské Nivy	II.	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	02/2019	12/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	v oblasti uvažujeme s celkovou uzáverou, od ul. Karadžičova po Košická
113	Mlynské nivy	II:	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	03/2019	10/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	Práce budú prebiehať podľa POD etapizáciou s obmedzenou dopravou a usmernením chodcov
114	Mlynské Nivy	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC - 29.Augusta	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 20m
115	Mlynské Nivy	II.	SITEL s.r.o.	Rekonštrukcia líniovej trasy	02/2019	12/2019	rozkopávka, pokládka HDPE	rozkopávka 180m zeleň
116	Mlynské nivy	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Mlynske nivy Bergamon,2et.,VNK,TS,NNK	03/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
117	Modranská	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
118	most SNP	I.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 21 bm, chodník - 60 bm, terén 14 bm;
119	Mošovského	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA Myjavská Červeňova Palisády II. Etapa	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 100m
120	Mošovského	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA Myjavská Červeňova Palisády II. Etapa	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 3m
121	Mudroňova	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Mudroňova,TS510-TS252,VNK	04/2019	08/2019	pokládka elektrického vedenia	
122	Myjavská	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA Myjavská Červeňova Palisády II. Etapa	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta 62m
123	Myjavská	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA Myjavská Červeňova Palisády II. Etapa	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta 665m
124	Myjavská	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA Myjavská Červeňova Palisády II. Etapa	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 3m
125	Na Kalvárii	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť KALVARIA	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta, chodník, ZD, zeleň - 194 bm
126	Na Koziarke	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
127	Na Slavíne	II.	BVS, a.s.	BA ul. Na Slavíne- sanácia vodovodu	07/2019	12/2019	Rekonštrukcia, Rozkopávka	
128	Nad Lúčkami	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA, Karlova Ves - Dlhé Diely - 2.SC,	03/2019	11/2019	rozkopávka	chodník, cesta - 45,5 bm
129	Nám. A. Dubčeka	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Mudroňova,TS510-TS252,VNK	04/2019	08/2019	pokládka elektrického vedenia	
130	Nám. Ľ. Štúra	I.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	dlažba - 8 bm
131	Nám. Slobody	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	dlažba - 153 bm
132	Nám. SNP	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 2 bm, chodník - 4 m
133	Nám.Hraničiarov	II.	VNET a.s.	optický prepoj	06/2019	06/2019	rozkopávka	
134	Nobelova	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
135	Nobelova	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	

## Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2019

č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
136	Odborárske nám.	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC - 29.Augusta	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta- 10m, chodník - 5m
137	Okánikova	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Okánikova,NNK	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
138	Opavská	III.	BVS, a.s.	Zdvojenie výtl. potrubia z ČS Gaštanová do VDJ Kramáre I.	01/2019	05/2019	Rekonštrukcia, Rozkopávka, pokládka a zaťahovanie rúr	práce v zelenom páse vedľa cesty
139	Opletalova	II.	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV	02/2019	12/2019	podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE	podvrt 100m vozovka, rozk. 640m zeleň
140	Osadná	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Nové Mesto,Osadná,Robotnícka,VNK	03/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
141	Ostružinový chodník	IV.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
142	Palisady	II.	SITEL s.r.o.	Prepojenie trás Kozia - Staromestská	02/2019	12/2019	podvrt, pokládka HDPE	podvrt 23m vozovka
143	Palisády	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 5 bm, chodník - 5 bm
144	Panónska	I.	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy	02/2019	12/2019	podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE	podvrt 30m vozovka, rozkopávka 190m zeleň
145	Panónska cesta	I.	ZS DIS, a.s.	BA_Panónska cesta, McDonald's,VNK	05/2019	05/2019	pokládka elektrického vedenia	
146	Panská	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	dlažba - 23 bm, križovatka Ventúrska - Panská
147	Páričkova	II.	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	04/2019	09/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	Práce budú prebiehať podľa POD etapizáciou s obmedzenou dopravou a usmernením chodcov
148	Páričkova	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC - 29.Augusta	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 10m
149	Páričkova	II.	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	08/2019	12/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	Práce budú prebiehať podľa POD etapizáciou s obmedzenou dopravou a usmernením chodcov
150	Partizánska	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA Myjavská Červeňova Palisády II. Etapa	03/2019	11/2019	pretlakovanie NTL/STL	cesta - 190m
151	Partizánska	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 77 bm
152	Paulíného	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 45 bm, dlažba - 65 bm
153	Petofiho	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA- Podunajské Biskupice- ul. Petofiho	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta-424,5 m, chodník- 11m, dlažba-20 m, zeleň-116,5 m
154	Petöfiho	III.	SPP - distribúcia, a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava	2019	2019	rozkopávka	vozovka
155	Pezinská	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
156	Pifflova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov MS Bratislava 5_21 Petržalka, Dvory	03/2019	11/2019	Rozkopávka	cesta - 20m
157	Pilárikova	III.	SITEL s.r.o.	Prepojenie trás Kozia - Staromestská	02/2019	12/2019	podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE	podvrt 20m vozovka, rozkopávka 40m zeleň
158	Pinotová	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
159	Plátenická	III.	Wayden + HM BA SR	Polyfunkčný komplex Klingerka	07/2019	12/2020	rekonštrukcia križovatky a ulice	žiadateľ je J&T Real estate, a.s.
160	Pod Brehmi	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Karlova Ves,Polianky,VNK	03/2019	08/2019	pokládka elektrického vedenia	
161	Polianky	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Karlova Ves,Polianky,VNK	03/2019	08/2019	pokládka elektrického vedenia	
162	Poľná	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC - 29.Augusta	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 5m
163	Poštová	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	vťahovanie	chodník, dlažba - 100 bm
164	Pri dvore	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
165	Pri Dynamitke	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Nové Mesto,Pri Dynamitke,TS 986,TS	02/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	spojkovanie pred TS

## Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2019

č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
166	Pri mlyne	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Vajnory,Pri mlyne,NNK,NNV	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
167	Pri starej prachárni	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Nové Mesto,Osadná,Robotnícka,VNK	03/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
168	Prievozska	I.	SITEL s.r.o.	Rekonštrukcia líniovej trasy	02/2019	12/2019	podvrť, pokládka HDPE	podvrť vozovka 60m
169	Prístavná	II.	ZS DIS, a.s.	Polyfunkčný komplex Klingerka	03/2019	10/2020	prekládka VN, NN, prípojky IS	žiadateľ je J&T Real estate, a.s.
170	Prístavná	II.	HM SR BA	Polyfunkčný komplex Klingerka	07/2019	12/2020	rek. a rozšírenie križovatky 201	žiadateľ je J&T Real estate, a.s.
171	Prístavná	I.	HM SR BA	Úprava Križovatky Prístavná Košická	07/2019	12/2020	rek. a rozšírenie križovatky 201	žiadateľ je J&T Real estate, a.s.
172	Prokofievova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov MS Bratislava 5_21 Petržalka, Dvory	03/2019	11/2019	Rozkopávka	cesta - 15m
173	Pútnická	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Záh. Bystrica, Pútnická 1205, NNK	10/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
174	Račianska	c.II	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
175	Račianska	c.II	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
176	Radlinského	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov UO00074 - Bratislava 2SC -Križna	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta- 10m
177	Rázusovo nábr.	I.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	vťahovanie	chodník - 120 bm
178	Riečna	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	vťahovanie	dlažba parkovisko - 40 bm
179	Robotnícka	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Nové Mesto,Osadná,Robotnícka,VNK	03/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
180	Rožňavská	c.I	BVS, a.s.	BA Vajnorská - sanácia zberačov E6 a E7	10/2018	12/2019	Rozkopávka, zaťahovanie	
181	Rubinsteinova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA_Mlynská Dolina Čapkova Haydnova	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta, chodník - 95m
182	Rybné nám.	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	dlažba - 37 bm
183	Sasinková	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC - 29.Augusta	03/2019	11/2019	rozkopávka	chodník - 5m
184	Sasinková	III.	ZS DIS, a.s.	MO NNK, Bratislava, Sasinkova, výmena NN kábla	04/2019	05/2019	pokládka elektrického vedenia	
185	Skalická cesta	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
186	Sliačska	II.	BVS, a.s.	Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska	03/2019	11/2019	Rekonštrukcia, Rozkopávka	
187	Sliačska	II.	VNET a.s.	optická prípojka	04/2019	05/2019	rozkopávka	GRAND KOLIBA
188	Sliačska	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
189	Slovinec	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Dev.Nová Ves,Sandberg,NNK,NNV,TS,VNK	07/2019	08/2019	pokládka elektrického vedenia	
190	Socháňova	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť KALVARIA	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta, bet. plocha - 73 bm
191	Solivarská	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Ružinov,Solivarská ul.,VNK, NNK	03/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	
192	Spojňá	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 222 bm
193	spojnica Volkswagen	VÚ	SITEL s.r.o.	Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV	02/2019	12/2019	rozkopávka, pokládka HDPE	rozkopávka 971m zeleň
194	Stará Klenová	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
195	Stará Vajnorská	II.	BVS, a.s.	BA Vajnorská - sanácia zberačov E6 a E7	10/2018	12/2019	Rozkopávka, zaťahovanie	
196	Stará Vajnorská	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
197	Starhradská	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Petržalka, Budatínska UO00057	03/2019	11/2019	rozkopávka	asf. chodník-44 m, bet. parkovisko - 42 m
198	Staromestská	I.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,22 kV vedenie EBC-Dóm,VNK	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
199	Strážnická	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC - 29.Augusta	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 5m
200	Súkennická	III.	Wayden + HM BA SR	Polyfunkčný komplex Klingerka	07/2019	12/2020	rek. križovatky a vjazdy	žiadateľ je J&T Real estate, a.s.

## Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2019

č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
201	Svätoplukova	II:	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	08/2019	12/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	Práce budú prebiehať podľa POD etapizáciou s obmedzenou dopravou a usmernením chodcov
202	Svätoplukova	II:	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	04/2019	04/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	obmedzenie na chodníku
203	Svätoplukova	II:	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	03/2019	10/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	etapizáciou s obmedzenou dopravou
204	Svätoplukova	II:	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	03/2019	10/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	Práce budú prebiehať podľa POD etapizáciou s obmedzenou dopravou a usmernením chodcov
205	Šafarikovo nám.	I.	VNET a.s.	optická prípojka	09/2019	09/2019	rozkopávka	
206	Šagátova	III.	HM SR BA	rek. inžinierskych sietí a komunikácii Mlynské Nivy	03/2019	08/2019	rek. inž. sietí a komunikácií	Práce budú prebiehať podľa POD
207	Šášovská	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Petržalka, Budatínska UO00061	03/2019	11/2019	rozkopávka	asf. chodník-3 m
208	Šintavská	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Petržalka, Budatínska UO00058	03/2019	11/2019	rozkopávka	asf. chodník-118 m, bet. parkovisko - 2 m
209	Šoltésovej	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA 3SC Špitálska, Staré mesto , Ružinov	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta, chodník, dlažba - 230m
210	Štúrova	II.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Grosslingova,TS97,VNK,NNK	08/2019	09/2019	pokládka elektrického vedenia	
211	Tajovského	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť KALVARIA	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta, chodník, zeleň, bet. plocha - 145 bm, v'ahovanie - cesta 93bm
212	Tajovského	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Staré Mesto,Langsfeldova, NNK	10/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
213	Tomanova	III.	BVS, a.s.	Vajnory, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie	03/2019	11/2019	Rozkopávka, pokládka	
214	Továrenská	III.	Smart City Parking	Polyfunkčný objekt B1	03/2019	12/2019	Výstavba Parkovacieho domu	Práce budú prebiehať podľa POD
215	Továrenská	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Staré Mesto - Kollárska, Dunajská	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 30m
216	Tupého	III.	VNET a.s.	optická prípojka	04/2019	05/2019	rozkopávka	GRAND KOLIBA
217	Tupého	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata	03/2019	11/2019	rozkopávka	vozovka - 138m, dlažba - 21m, betón - 21m
218	Tupolevova	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov MS Bratislava 5_21 Petržalka, Dvory	03/2019	11/2019	Rozkopávka	cesta - 5m
219	Turbínová	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	
220	Ul. 29.Augusta	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 1SC - 29.Augusta	03/2019	11/2019	rozkopávka	chodník - 3m, cesta - 3m
221	Uršulínska	II.	ZS DIS, a.s.	Palác Motešických - rekonštrukcia NN rozvodov,	04/2019	05/2019	výmera NN, priloženie káblov NN	žiadateľ je J&T Real estate, a.s.
222	Uršulínska	II.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 23 bm, dlažba - 7 bm
223	Vajnorská	I.	BVS, a.s.	BA Vajnorská - sanácia zberačov E6 a E7	10/2018	12/2019	Rozkopávka, za'ahovanie	
224	Vajnorská	I.	ZS DIS, a.s.	BA_Nové Mesto,Osadná,Robotnícka,VNK	03/2019	06/2019	pokládka elektrického vedenia	podtlak
225	Vajnorská	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
226	Vajnorská	I.	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	pokládka elektrického vedenia	
227	Ventúrska	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	dlažba - 23 bm, križovatka Ventúrska - Panská
228	Víglašská	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Petržalka, Budatínska UO00062	03/2019	11/2019	rozkopávka	asf. chodník-8 m
229	Vlčie hrdlo	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Ružinov,Vlčie hrdlo,(stavba R7)VNK,TS	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	R7
230	Za Humnami	VÚ	BVS, a.s.	Vajnory, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie	03/2019	11/2019	Rozkopávka, pokládka	
231	Za stanicou	VÚ	ZS DIS, a.s.	BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV	09/2019	11/2019	Križovanie, pokládka EV	



Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2019

č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii	Poznámky
232	Záhradnícka	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA 3SC Špitálska, Staré mesto , Ružinov	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta,chodník- 480m
233	Záhradnícka	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA 3SC Špitálska, Staré mesto , Ružinov	03/2019	11/2019	vťahovanie	104m
234	Záhradnícka	II.	ZS DIS, a.s.	170679T13100 Záhradnícka 14 výmena NN	07/2019	07/2019	pokládka elektrického vedenia	pozastavená
235	Záhumenná	III.	ZS DIS, a.s.	BA_Čunovo,Záhumenná, NNK	09/2019	10/2019	pokládka elektrického vedenia	
236	Zámočnícka	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	dlažba - 10 m, vťah. dlažba - 85 m
237	Záruby	III.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata	03/2019	11/2019	pretlakovanie	vozovka - 43m
238	Želova	II.	SPP - distribúcia a.s.	rek. plynovodov BA 3SC Špitálska, Staré mesto , Ružinov	03/2019	11/2019	vťahovanie	185m
239	Židovská	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	chodník - 3 m, rastlý terén - 147m
240	Žižkova	III.	SPP - distribúcia a.s.	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré mesto_2.SC	03/2019	11/2019	rozkopávka	cesta - 73 m, rastlý terén - 2 m

Vysvetlivky:

- I. miestna komunikácia prvej triedy
- II. miestna komunikácia druhej triedy
- III. miestna komunikácia tretej triedy
- IV. miestna komunikácia štvrtej triedy
- c.II prejazdny úsek cesty druhej triedy
- VÚ verejná účelová komunikácia

## Kontaktné údaje

p.č.	Spoločnosť	Adresa spoločnosti	Kontaktná osoba	Email	Telefón / Mobil
1	SPP - distribúcia, a.s.	Votrubova 1, 825 11 Bratislava	Ing. Rastislav Homola	rastislav.homola@spp-distribucia.sk	0911 087 903
2	J&T Real Estate, a.s.	Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava	Ing. Monika Kotorová	kotorova@jtre.sk	0910 977 557
3	SITEL, s.r.o.	Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava	Martina Hlavatá	mhlavata@sitel.sk	0903 213 790
4	HB Reavis Slovakia, a.s.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	Andrej Klimo	andrej.klimo@hbreavis.com	0905 528 526
5	BVS, a .s.	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	Marek Brunovský	marek.brunovsky@bvsas.sk	0903 575 062
6	VNET, a.s.	Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava	Ing.Peter Musil	peter.musil@vnet.sk	0915 734 500
7	MČ Bratislava - Pod. Biskupice	Trojčinné nám. 11, 821 06 Bratislava	Mgr. Monika Kováčsová	monika-kovacsova@mupb.sk	02/40 207 225
8	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	Ing. Pavlína Galbavá	pavlina.galbava@zsdisk.sk	0907 718 462
9	MČ Bratislava - Rusovce	Vývojová 8, 851 10 Bratislava	Ing. Alexander Kitanovič	kitanovic@bratislava-rusovce.sk	0948 332 337